



いつでも、いつまでも、おいしい水を 仁井田浄水場等整備事業

鹿島・水ingエンジニアリング・日本電機興業・日水コングループ

【第2版】令和7年4月 事業だより

事業者：鹿島・水ingエンジニアリング・日本電機興業・日水コングループ
連絡先 TEL：018-838-5327 FAX：018-838-5328
事業担当課：秋田市上下水道局 仁井田浄水場建設室
連絡先 TEL：018-874-7774




WEBサイトはこちら

1. あいさつ

近隣の皆様、こんにちは。日頃より当工事へのご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。仁井田浄水場等整備事業は令和5年度から開始した設計、調査業務が昨年度完了し、令和6年8月より工事を開始しました。今後は、鉄筋コンクリート造の施設を作り始め、いよいよ工事が本格化していきます。現場の写真を交えて工事の現況をお知らせいたします。

2. 事業進捗状況



ドローンにて上空から仁井田浄水場を撮影(令和7年4月)

浄水処理エリアでは、地盤改良が全て完了し、沈砂池、排水処理施設では掘削を行っています。凝集沈澱池、急速ろ過池、浄水池、薬品棟、管理棟では鉄筋コンクリート造の施設構築の工事を開始しました。早い施設では、今年度中に機械、電気の工事也开始していきます。



仁井田浄水場 浄水処理エリア

今回の事業には、雄物川の左岸側にある豊岩取水場、浄水場の工事も含めております。豊岩取水場では、杭工事が完了し、非常用自家発電設備の掘削工事を開始しました。

今年も秋田駅前で6月第1週に開催される水道フェアにてブースを開きます！ぜひお気軽にお越しください。



3. 工程表

	令和5年度(2023)		令和6年度(2024)		令和7年度(2025)		令和8年度(2026)		令和9年度(2027)	
	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月
【調査・設計】										
調査	事前調査		施工中モニタリング（騒音・振動等）						事後調査	
設計	基本設計・実施設計 ▼令和6年6月				設計完了)					
【仁井田浄水場】										
沈砂池・取水ポンプ			土木・建築工事				機械・電気工事		試験・総合試運転	
凝集沈澱池			土木・建築工事			機械・電気工事				
急速ろ過池			土木・建築工事			機械・電気工事				
浄水池			土木工事				機械・電気 機械・電気			
管理棟(ポンプ室)			建築建屋			機械工事 電気工事				
薬品棟			建築建屋			機械工事	電気工事			
排水処理設備棟			土木・建築躯体			機械工事 電気工事				
場内配管工						配管工事				
造成工						盛土				
既設撤去・切り直し工		撤去								
試運転工								機械工事 電気工事		
【豊岩取水場】										
非常用自家発電設備					建築建屋	電気工事				
【豊岩浄水場】										
電気室						建築建屋	電気工事			
急速ろ過池改造			機械工事			電気工事				
送水ポンプ室改造						機械工事 電気工事				
監視制御改造						電気工事				

お知らせ

仁井田浄水場整備等事業に関するWEBサイトを公開しています。事業に関するご質問等ございましたら、こちらからもお問合せ頂けますので、ご利用下さい。現場状況等も掲載しています。
▶アクセスはこちらから：<https://niida-jousuijo.com/>

近隣の皆様には、工事に伴う大型車両の通行など、ご迷惑をお掛けしております。日頃よりご協力いただき、ありがとうございます。一日も早い完成を目指して、関係者一同頑張っております。お気づきの点がございましたら、ご連絡下さい。