



1. あいさつ

近隣の皆様、日頃より当工事へのご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。仁井田浄水場等整備事業は令和5年3月から開始した設計、調査業務が昨年度完了し、令和6年8月より工事を開始しました。現在、鉄筋コンクリート造の施設を中心に建設中で、土木・建築工事では躯体工事の最盛期を迎えています。建物の躯体が完成した施設から順次、機械・電気設備工事に移ります。現場の写真を交えて工事の現況をお知らせいたします。

2. 事業進捗状況



【豊岩取水場 非常用自家発電設備棟】
停電時に使用する設備を設置する施設です。地上3階建ての建物を構築中です。



【仁井田浄水場 沈砂池】
雄物川から取り込んだ水中に混じっている大きなごみや砂などを沈めて取り除く施設です。地下16mまでの掘削が間もなく完了します。



【仁井田浄水場 薬品棟】
水を綺麗にする薬品の管理を行う施設です。地上4階建て約19mの鉄筋コンクリート造の建物が立ち上がりました。
今後、機械・電気設備工事が本格的に始まります。

3. 工程表

	令和5年度(2023)		令和6年度(2024)		令和7年度(2025)		令和8年度(2026)		令和9年度(2027)	
	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月
【調査・設計】										
調査	事前調査				施工中モニタリング(騒音・振動等)					事後調査
設計	基本設計・実施設計				▼令和6年6月(設計完了)					
【仁井田浄水場】										
沈砂池・取水ポンプ				土木・建築工事			機械・電気工事			
凝集沈澱池				土木・建築工事			機械・電気工事			
急速ろ過池				土木・建築工事			機械・電気工事			
浄水池				土木工事			機械・電気工事			
管理棟(ポンプ室)				建築建屋			機械・電気工事			
薬品棟				建築建屋			機械工事			
排水処理施設				土木・建築躯体			機械・電気工事			
場内配管工							配管工事			
造成工							盛土			
既設撤去・切り回し工			撤去							
【豊岩取水場】										
非常用自家発電設備棟					建築建屋		電気工事			
【豊岩浄水場】										
電気室					建築建屋		電気工事			
急速ろ過池改造				機械工事			電気工事			
送水ポンプ室改造					機械・電気工事					
監視制御改造					電気工事					

4. 地域活動



雄物川一斉清掃ボランティア(7/26)にコンソーシアムから27名が参加し、河川敷のゴミ拾いをしました。



9月は現場見学会を複数回開催しました！
(秋田高専の皆様、秋田市議会 建設委員会の皆様、日建連けんせつ小町の皆様)

お知らせ

仁井田浄水場等整備事業に関するWEBサイトを公開しています。事業に関するご質問等ございましたら、こちらからお問合せ頂けますので、ご利用下さい。現場状況等も掲載しています。

▶アクセスはこちらから：<https://niida-jousuijo.com/>

近隣の皆様には、工事に伴う大型車両の通行など、ご迷惑をお掛けしております。日頃よりご協力いただき、ありがとうございます。一日も早い完成を目指して、関係者一同頑張っております。

お気づきの点がございましたら、ご連絡下さい。