



1. あいさつ

新年あけましておめでとうございます。日頃より当工事へのご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。仁井田浄水場等整備事業は令和5年3月から開始した設計、調査業務が昨年度完了し、令和6年8月より工事を開始しました。現在、鉄筋コンクリート造の施設を中心に建設中で、土木・建築工事では躯体工事の最盛期を迎えています。建物の躯体が完成した施設から順次、機械・電気設備工事に移ります。現場の写真を交えて工事の現況をお知らせいたします。

2. 事業進捗状況



【仁井田浄水場 浄水池】
綺麗にした水を貯めるタンクです。労務・資材を削減するために「エアドーム工法」を採用しています。写真は屋根全体に塩化ビニールの膜を掛けた状態です。作業者がその上に乗っても安全な構造で、この上で屋根のコンクリートを打ちました。



【仁井田浄水場 管理棟】
浄水処理の運転管理と水質管理を行う施設です。地上3階・地下1階建ての建物を構築中です。



【豊岩浄水場 受電棟】
豊岩浄水場内で持続的に安定した受電を行うため、施設を新築します。1階建ての建物が立上り、今後、機械・電気設備工事を行います。

3. 工程表

	令和5年度(2023)		令和6年度(2024)		令和7年度(2025)		令和8年度(2026)		令和9年度(2027)	
	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月
【調査・設計】										
調査	事前調査			施工中モニタリング(騒音・振動等)						事後調査
設計	基本設計・実施設計			▼令和6年6月(設計完了)						
【仁井田浄水場】										
沈砂池・取水ポンプ				土木・建築工事			機械・電気工事			
凝集沈澱池				土木・建築工事			機械・電気工事			
急速ろ過池				土木・建築工事			機械・電気工事			
浄水池				土木工事			機械・電気工事			
管理棟(ポンプ室)				建築建屋			機械・電気工事			
薬品棟				建築建屋			機械工事			
排水処理施設				土木・建築躯体			機械・電気工事			
場内配管工							配管工事			
造成工							盛土			
既設撤去・切り回し工				撤去						
【豊岩取水場】										
非常用自家発電設備棟				建築建屋			電気工事			
【豊岩浄水場】										
電気室					建築建屋		電気工事			
急速ろ過池改造				機械工事			電気工事			
送水ポンプ室改造					機械・電気工事					
監視制御改造					電気工事					

4. 地域活動

昨年のクリスマス前後に、建設中の浄水池にクリスマスツリーのイルミネーションの装飾をしました！

これからも地域の皆様に当事業を身近に感じていただけるよう、職員一同、力を合わせて工事を進めてまいります。

お知らせ

仁井田浄水場等整備事業に関するWEBサイトを公開しています。事業に関するご質問等ございましたら、こちらからもお問合せ頂けます。
▶アクセスはこちら：<https://niida-jousuijo.com/>

令和8年2月～7月の期間は、工事のために右図箇所において交通規制（片側交互通行）を行います。大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

一日も早い完成を目指して、関係者一同頑張っております。お気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

