

	令和5年度(2023)		令和6年度(2024)		令和7年度(2025)		令和8年度(2026)		令和9年度(2027)		令和10年度(2028)	
	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月
【調査・設計】												
調査	事前調査		施工中モニタリング（騒音・振動等）									事後調査
設計	基本設計・実施設計		▼令和6年6月(設計完了)									
【仁井田浄水場】												
沈砂池・取水ポンプ			土木・建築工事				機械・電気工事				試験・総合試運転	
凝集沈澱池			土木・建築工事		機械・電気工事							
急速ろ過池			土木・建築工事		機械・電気工事							
浄水池			土木工事				機械・電気工事					
管理棟(ポンプ室)			建築建屋				機械・電気工事					
薬品棟			建築建屋		機械工事							
排水処理施設			土木・建築躯体		機械・電気工事							
場内配管工							配管工事					
造成工							盛土					
既設撤去・切り回し工			撤去									
【豊岩取水場】												
非常用自家発電設備棟			建築建屋				電気工事					
【豊岩浄水場】												
電気室			建築建屋				電気工事					
急速ろ過池改造			機械工事		電気工事							
送水ポンプ室改造							機械・電気工事					
監視制御改造							電気工事					